

ИЗМЕНЕНИЯ № 9

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 25.03.2015 года

**Строительство многоэтажной жилой застройки с объектами
торгово-бытового назначения по адресу:
ул. Козлова/Балаклавская в г. Симферополе.
Пусковой комплекс № 5 (жилые дома № 15, 16 (по ГП))**

1. В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внести изменения в п.п. 6, 7, 18 декларации, изложив их в новой редакции:

6.	О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 30 июня 2017 г.	Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 43 817 тыс. рублей
		Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 93 131 тыс. рублей
		Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 76 761 тыс. рублей
7.	Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации.	<p>Строительство многоэтажной жилой застройки с объектами торгово-бытового назначения по адресу: г. Симферополь, ул. Козлова / Балаклавская.</p> <p>Пусковой комплекс № 5 (ПК-5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - жилой пятиэтажный дом № 15 тип 8в - жилой десятиэтажный дом № 16 тип 3 сложной формы <p>Срок реализации строительства ПК-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - начало строительного-монтажных работ – 1-й квартал 2016 г. - окончание строительного-монтажных работ – октябрь 2017 года.
18.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию	предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - ноябрь 2017 года.

Директор
ООО «Рич-плюс»

28 июля 2017 года



А.В.Архипенко